ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

подготовки ООО "СТ-Сервис" к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг.

п/п	Наименование объекта	Адрес	июнь					июль					август				
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29
1	Прверка ревизий состояния кровельного покрытия	ул. Совхозная д. 9															
2	Ревизия водосточных труб																
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала																
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой																
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП																
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем																
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.																
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов																
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС																
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП																
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой отчистки и отстойников																
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов																
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства																
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов																
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2015-2016 гг.																

планируемое время выполнения работ

фактическое время выполнения работ

время зависящее от общего графика по району

Согласовано:
Председатель Правления
ООО "СТ-Сервис" **В.В. Зайцев**