ПЛАН РАБОТ ПО ТЕКУЩЕМУ РЕМОНТУ И БЛАГОУСТРОЙСТВУ
(МО, г. Химки, ул. Совхозная, дома 3, 5, 7)
на 2011 год
	п/п
	Период проведения работ
	Наименование работ
	Контроль и приемка

	1
	24 января
	Демонтаж новогодних елок, украшений и пр. 

Сдача на склад нерасходных материалов и арматуры

	Примакова А.А.



	2
	Январь - Февраль
	Установка домофонов, системы контроля доступа и видеонаблюдения (общедомовая часть) в следующем порядке: дом 7, 5 и 3
Выполнение работ по установке конечных устройств (домофонов, видеодомофонов и пр.) в квартирах собственников по заявкам собственников

	Зайцев В.В.,

Примакова А.А., 

Приходько К.В.

	3
	Январь
	Завершение работ по декоративной подсветке зенитных «фонарей» домов  3, 5 и 7

	Приходько К.В.

	4
	Январь – 10 февраля 
	Косметический ремонт МОП с 25 по3 этажи дома № 3, включая:

- заделку трещин, сколов стен с выравниваем;

- исправление навесного потолка;
- исправление напольного покрытия;

- исправление дверей в местах общего пользования;
- исправление и ремонт металлических шкафов стояков инженерных систем, дверей, фурнитуры и пр.;
- исправление светильников, указателей;
- покраску стен в/э краской;

- покраску металлических шкафов стояков инженерных систем;

- покраску деревянных деталей, в т.ч. дверей;

- мытье и очистка загрязненных квартирных дверей (в нежилых квартирах);

- нанесение номеров этажей в лифтовых холлах


	Приходько К.В.

 (приемку осуществлять ПОЭТАЖНО с составлением актов на каждый этаж)

	5
	Март - Июнь
	Замена труб ГВ и ХВС на технических этажах и в квартирах в соответствии с решением Общего собрания ТСЖ и проектом


	Зайцев В.В.

	6
	Февраль – Март (сразу после окончания работ в холлах первых этажей по установке домофонов и систем видеонаблюдения)
	Косметический ремонт холлов домов 3, 5 и 7, включая:

- заделку трещин, сколов стен с выравниваем;

- исправление навесного потолка, светильников;
- исправление напольного покрытия;
- исправление и ремонт металлических шкафов стояков инженерных систем, дверей, фурнитуры и пр.;

- покраску стен в/э краской;

- покраску металлических шкафов стояков инженерных систем;

- покраску деревянных деталей, в т.ч. дверей;
- исправление и ремонт дверей лифтов;
- мытье витринных окон и входных дверей;

- мытье и ремонт досок объявлений.

	Приходько К.В.

Примакова А.А.

	7
	Март – Апрель 

(по погодным условиям)
	Ремонт напольных покрытий переходных балконов и незадымляемых лестниц (дома №№ 3, 5 и 7)


	Приходько К.В.

	8
	Апрель (до 15.04.)
	Приведение в порядок (ТО) газонокосилок, триммера и иной садовой техники,  инвентаря, поливочных шлангов и пр., приобретение необходимого инвентаря, постановка задач и инструктаж персонала по пользованию садовой техникой


	Приходько К.В.

	9
	Апрель (до 20.04.)
	Восстановление газонов (выравнивание поверхности, подсев травы, устройство мест для цветников, клумб (без высаживания цветов в открытый грунт)

	Приходько К.В.



	10
	Апрель
	Ремонт и установка дополнительных металлических ограждений (малых архитектурных форм). Покраска малых архитектурных форм в желтый цвет

	Приходько К.В.



	11
	Апрель
	Устройство нормального покрытия  на вновь организуемых парковочных местах вдоль забора напротив подъезда дома № 7

	Приходько К.В.

	11
	Апрель
	Проверка оборудования детской площадки на предмет целости и безопасности (подтянуть все соединения и болты, произвести необходимый ремонт), а также покраска тех элементов, которые имеют ненадлежащий вид

	Приходько К.В.

	12
	Апрель – Май
	Ремонт покрытия тротуаров (замена/восстановление тротуарной плитки)

	Приходько К.В.

	13
	Апрель (до 20.04.)
	Мытье окон 1-го и 2-го этажей. Выдача предписаний собственникам нежилых помещений о мытье окон (внутри и снаружи). В случае невыполнения предписаний мытье производится силами Службы эксплуатации
	Приходько К.В.

	14
	Апрель
	Удаление засохших веток с деревьев 
	Приходько К.В.



	15
	Май
	Посадка цветов в клумбы 
	Зайцев В.В., 

Кузнецов Н.В., 

Приходько К.В.

	16
	Апрель (до 20.04.)
	Мытье забора вокруг жилого комплекса, покраска забора в синий цвет (ворот и калиток – в желтый)

	Приходько К.В.

	17
	Апрель (до 30.04)
	Покраска бордюров, урн для мусора, будок охраны, контейнеров с чередованием желтого/зеленого цветов

	Приходько К.В.

	18
	Апрель
	Устройство нормальных съемных/мобильных заграждений – «ежей», для воспрепятствования загораживания паркуемым автотранспортом въездных пожарных ворот на хоз. площадку 

	Приходько К.В.



	19
	Апрель
	Покраска будок охраны, ограды мусорной площадки, перил у входов в подвалы, наружних решеток приямков домов 3, 5 и 7

	Приходько К.В.



	20
	Апрель – Май
	Проведение необходимых противопожарных мероприятий с оформлением необходимых актов. Проведение противопожарных учений. Проверка противопожарной безопасности помещений, систем, оборудования, устранение дефектов, нарушений работы и приведение в соответствие с требование пожарной безопасности

	Примакова А.А.

	21
	Май
	Проверка и косметический ремонт фасадов домов №№ 3, 5 и 7 (ремонт поврежденных участков)


	Приходько К.В.

Зайцев В.В.

	22
	Июнь (в период централизованного отключения тепла)
	Промывка бойлеров ИТП всех домов, наладка насосов, подготовка ИТП к сезонной эксплуатации, сдача ИТП к сезонной эксплуатации
	Зайцев В.В.



	23
	Июнь - Июль
	Профилактические работы в подвалах, на технических этажах и кровлях по планам, утверждаемым Техническим директором, с заменой неисправного оборудования, арматуры, конструкций – на всех трех домах

	Зайцев В.В.

	24
	Июнь – Июль 
	Профилактические электротехнические работы с заменой неисправного электрооборудования и арматуры

	Зайцев В.В.

	25
	Июль
	Установка дополнительных столбиков-ограничителей для воспрепятствования парковки автотранспорта в недопустимых местах


	Приходько К.В.

	26
	Июль – 10 Августа
	Нанесение парковочной разметки для обеспечения правильной парковки автотранспорта во дворе


	Приходько К.В.

	27
	Октябрь (до 10.10.)
	Проверка закрываемости теплового контура зданий (закрываемости дверей на переходных балконах, кровли, дверей на технические этажи, окон на технических этажах и пр.), устранение неисправностей

	Приходько К.В.



	28
	Октябрь (до 10.10.)
	Проверка закрытия окон свободных квартир с целью недопущения замораживания систем

	Приходько К.В.



	29
	Ноябрь (до 10.11.)
	Посадка лиственных и хвойных деревьев
	Кузнецов Н.В., 

Приходько К.В.

	30
	15 декабря
	Установка и украшение новогодней елки (общей) с праздничной подсветкой около детской площадки

	Примакова А.А.

	31
	15 декабря
	Украшение входных групп и холлов первых этажей, помещений консьержей, офисных помещений к Новому году и Рождеству (установка новогодних елок с подсветкой на улице перед входами, в холлах, украшение холлов, установка настольных елок, развешивание гирлянд с подсветкой)

	Примакова А.А.


Примечание:
1) Мероприятия по вновь сдаваемому в эксплуатацию 4-му корпусу будут утверждены дополнительно

2) Ответственным за работы проектные и иные решения предварительно согласовывать с Председателем Правления.
3) Нач. ПТО Примаковой А.А. на все работы оформлять Наряд-акты установленной формы, подписываемые всеми контролирующими лицами и ответственными за проведение работ, а также осуществлять контроль за оформлением выполнения работ.
«Согласовано и принято к исполнению»:
 ______________________________ (Костриков И.В.)

 ______________________________ (Зайцев В.В.)

 ______________________________ (Приходько К.В.)

 ______________________________ (Амирханов А.Ю.)

 ______________________________ (Примакова А.А.)
______________________________ (Станова Г.Ю.)
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