

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
городского округа Химки
А.В. Валов

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
подготовки ООО "СТ-Сервис" к осенне-зимнему периоду 2011/2012 гг.

П/п	Наименование объекта	Адрес	июнь					июль					август					сентябрь			
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	
1	Проведение ревизий состояния кровельного покрытия	ул. Совхозная д. 3, 5, 7, 9																			
2	Ревизия водосточных труб																				
3	Замена водяного счетчика ХВС																				
4	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала																				
5	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой																				
6	Ревизия запорных устройств на трубопроводах, стояках отопления и ГВС и ИТП																				
7	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные баки систем ГВС и отопления																				
8	Проверка контрольно-измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП																				
9	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов																				
10	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС																				
11	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС и отопления на технических этажах																				
12	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой очистки и отстойников.																				
13	Ревизия электрохозяйства жилых домов																				
14	Проверка и сохранность лифтового хозяйства																				
15	Ревизия вентиляционных каналов с составлением акта																				
16	Составление и утверждение паспорта готовности по подготовке жилых домов к осенне-зимнему																				
Сдача объектов по Актам готовности																					

 планируемое время проведения работ
 фактическое время выполнения работ

Согласовано:
ОАО "Мосэнерго"

Руководитель организации В.В.Зайцев

Согласовано:
Управление по ЖКХ
Администрации г.Химки