

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
подготовки ООО "СТ-Сервис" к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг.

п/п	Наименование объекта	Адрес	Июнь							Июль							Август											
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29											
1	Проверка ревизий состояния кровельного покрытия	Ул. Совхозная д. 3																										
2	Ревизия водосточных труб																											
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала																											
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой																											
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП																											
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем																											
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.																											
8	Опресовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов																											
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС																											
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП																											
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой очистки и отстойников																											
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов																											
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства																											
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов																											
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2015-2016 гг.																											

Согласовано:
Председатель Правления
ООО "СТ-Сервис"



В. В. Зайцев

планируемое время выполнения работ
фактическое время выполнения работ
время зависящее от общего графика по району