

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ

подготовки ООО "СТ-Сервис" к

осенне-зимнему периоду 2013/2014гг.

п/п	Наименование объекта	Адрес	июнь					июль					август				
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29
1	Проверка ревизий состояния кровельного покрытия	ул. Совхозная д. 3	[Blue bar]														
2	Ревизия водосточных труб		[Blue bar]														
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала		[Blue bar]														
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой		[Blue bar]														
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП		[Blue bar]														
6	Ревизия и доавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем отопления и ГВС		[Blue bar]														
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.		[Blue bar]														
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов		[Blue bar]														
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС		[Blue bar]														
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП		[Blue bar]														
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой отчистки и отстойников		[Blue bar]														
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов		[Blue bar]														
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства		[Blue bar]														
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов		[Blue bar]														
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2013-2014 гг.		[Blue bar]														

Согласовано:
ОАО "Мосэнерго"



планируемое время выполнения работ
фактическое время выполнения работ

Согласовано: Управление
по ЖКХ Администрации г.Химки

Председатель Правления
ООО "СТ-Сервис"

В.В. Зайцев