

УТВЕРЖДАЮ  
Управления

Начальник  
по ЖКХ

**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**

подготовки ООО "СТ-Сервис" к

осенне-зимнему периоду 2013/2014гг.

п/п	Наименование объекта	Адрес	июнь					июль					август				
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29
1	Проверка ревизий состояния кровельного покрытия	ул. Совхозная д. 5															
2	Ревизия водосточных труб																
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала																
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой																
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП																
6	Ревизия и дообавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем отопления и ГВС																
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.																
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов																
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС																
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП																
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой отчистки и отстойников																
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов																
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства																
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов																
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2013-2014 гг.																

Согласовано:  
ОАО "Мосэнерго"

Председатель Правления  
ООО "СТ-Сервис"



В.В. Зайцев

планируемое время выполнения работ  
фактическое время выполнения работ

Согласовано: Управление  
по ЖКХ Администрации г.Химки