

УТВЕРЖДАЮ

Начальник Управления по ЖКХ

ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ
подготовки ООО "СТ-Сервис" к осенне-зимнему периоду 2014/2015гг.

| п/п | Наименование объекта | Адрес | июнь | | | | | июль | | | | | август | | | | |
|-----|--|--------------------|--------------------|---|----|----|----|------|---|----|----|----|--------|---|----|----|----|
| | | | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
| 1 | Проверка ревизий состояния кровельного покрытия | ул. Совхозная д. 9 | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | Ревизия водосточных труб | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 4 | Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 5 | Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем отопления и ГВС | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП. | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 8 | Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 9 | Покраска трубопроводов ЦО и ГВС | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 10 | Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 11 | Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой отчистки и отстойников | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 12 | Ревизия электрохозяйства жилых домов | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | Проверка и сохранность лифтового хозяйства | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2014-2015 гг. | | [Planned work bar] | | | | | | | | | | | | | | |

Согласовано:
ОАО "Мосэнергo"

Председатель Правления
ООО "СТ-Сервис"



В.В. Зайцев

планируемое время выполнения работ
фактическое время выполнения работ
время зависящее от общего графика по району

Согласовано
Управление по ЖКХ
Администрации г.Химки