


**ГРАФИК ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ**  
подготовки ООО "СТ-Сервис" к осенне-зимнему периоду 2015/2016гг.

п/п	Наименование объекта	Адрес	июнь					июль					август					
			1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	1	8	15	22	29	
1	Проверка ревизий состояния кровельного покрытия	ул. Совхозная д. 11																
2	Ревизия водосточных труб																	
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала																	
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой																	
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП																	
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем																	
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.																	
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов																	
9	Покраска трубопроводов ЦО и ГВС																	
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП																	
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой очистки и отстойников																	
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов																	
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства																	
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов																	
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2015-2016 гг.																	

Согласовано:  
Председатель Правления  
ООО "СТ-СЕРВИС"



В.В. Зайцев

планируемое время выполнения работ  
фактическое время выполнения работ  
время зависящее от общего графика по району