

ПЛАН-ГРАФИК
по подготовке жилого дома № 3 по ул. Совхозная
к осенне-зимнему сезону 2015-2016

"УТВЕРЖДАЮ"
Председатель Правления
ООО "СТ-Сервис"
В.В. Зайцев
"12" января 2015г.



№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Выполнение
Осмотр жилых домов				
	Дефектная ведомость:			
1	Прверка ревизий состояния кровельного покрытия	1.06.15-31.08.15	Раев И.Ю.	
2	Ревизия водосточных труб	1.06.15-31.08.15	Косых А.Л.	
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала	ежедневно	Раев И.Ю.	
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой	23.06.15-09.07.15	Косых А.Л.	
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП	23.06.15-09.07.15	Косых А.Л.	
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем отопления и ГВС	23.06.15-09.07.15	Косых А.Л.	
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.	15.06.15-30.06.15	Раев И.Ю.	
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов	1.08.15-31.08.15	Косых А.Л.	
9	Покраска трубопроводов в ИТП	1.06.15-31.08.15	Косых А.Л.	
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП	1.06.15-31.08.15	Косых А.Л.	
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой отчистки и отстойников	1.06.15-1.07.15	Косых А.Л.	
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов	1.06.15-31.08.15	Раев И.Ю.	
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства	1.06.15-31.08.15	Раев И.Ю.	
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов	1.06.15-31.08.15	Бирюков М.С.	
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2015-2016 гг.	до 01.09.2015	Раев И.Ю.	
16	Ревизия насосного оборудования ХВС, ГВС, отопление	до 01.09.2015	Косых А.Л.	