

ПЛАН-ГРАФИК
по подготовке жилых домов № 9 по ул. Совхозная
к осенне-зимнему сезону 2014-2015

№ п/п	Наименование работ	Сроки выполнения работ	Исполнитель	Выполнение
Осмотр жилых домов				
	<u>Дефектная ведомость:</u>			
1	Прверка ревизий состояния кровельного покрытия	1.06.14-31.08.14	Раев И.Ю.	
2	Ревизия водосточных труб	1.06.14-31.08.14	Косых А.Л.	
3	Восстановление освещения в подвальных помещениях и контроль за чистотой подвала	ежедневно	Раев И.Ю.	
4	Промывка бойлеров специальными реагентами с последующей опрессовкой	23.06.14-09.07.14	Косых А.Л.	
5	Ревизия запорной арматуры на трубопроводах, стояках отопления, ГВС и ИТП	23.06.14-09.07.14	Косых А.Л.	
6	Ревизия и добавление газообразного азота в мембранные расширительные баки систем отопления и ГВС	23.06.14-09.07.14	Косых А.Л.	
7	Проверка контрольно измерительных приборов в лаборатории. Доливка недостающих КИП.	15.06.14-30.06.14	Раев И.Ю.	
8	Опрессовка трубопроводов отопления, вводов и тепловых узлов с составлением актов	1.08.14-31.08.14	Косых А.Л.	
9	Покраска трубопроводов в ИТП	1.06.14-31.08.14	Косых А.Л.	
10	Восстановление теплоизоляции трубопроводов ХВС, ГВС, отопления на технических этажах и ИТП	1.06.14-31.08.14	Косых А.Л.	
11	Прочистка и промывка грязевиков, фильтров грубой отчистки и отстойников	1.06.14-1.07.14	Косых А.Л.	
12	Ревизия электрохозяйства жилых домов	1.06.14-31.08.14	Раев И.Ю.	
13	Проверка и сохранность лифтового хозяйства	1.06.14-31.08.14	Раев И.Ю.	
14	Ревизия вентиляционных каналов с составлением актов	1.06.14-31.08.14	Бирюков М.С.	
15	Составления и утверждения паспорта готовности по подготовке жилых домов к отопительному сезону 2014-2015 гг.	до 01.09.2014	Раев И.Ю.	
16	Ревизия насосного оборудования ХВС, ГВС, отопление	до 01.09.2014	Косых А.Л.	